

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Забитуйская средняя общеобразовательная школа
669456, Иркутская область, Аларский район, пос. Забитуй, ул. Гоголя,1
zabsosh@yandex.ru
ОКПО – 55569017, ОГРН – 1028500567358, ИНН/КПП – 8501003906/385101001

ПРИКАЗ

«О внедрении ФОП НОО, ООО и СОО и создании рабочей группы»

от 13.12.2022
дата приказа

осм-172.4
№ приказа

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», в соответствии с Уставом МБОУ Забитуйская СОШ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

- Аганаева В.Е., директор – руководитель группы;
- Ящук Е.В., зам. директора по УВР – заместитель руководителя группы;

Члены:

- Иванова Н.С., зам. директора по ВР;
- Лежанина А.Н., руководитель ШМО начальных классов;
- Шопхолова Л.А., руководитель ШМО гуманитарного цикла;
- Широнова М.И., руководитель ШМО естественно-научного цикла;
- Потапова Л.И., педагог - библиотекарь.

2. Утвердить план-график («дорожную карту») внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в МБОУ Забитуйская СОШ (приложение).

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных педагогических работников школы;
- проводить совещания, консультации и другие действия, необходимые для выполнения мероприятий плана-графика.

4. Заместителю директора по УВР Ящук Е.В. обеспечить контроль выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО в установленные сроки,

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель: Директор
должность

Аганаева Вера Евгеньевна
ФИО (расшифровка подписи)




подпись

М.П.

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОР НОО, ООС, СОС в МБОУ Забитуйская СОШ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОР НОО, ООС, СОС, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОР	Январь – февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОР НОО, ООС, СОС	Январь – февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОР и новому ФПУ	Март	Потапова Л.И., педагог-библиотекарь	Список учебников
Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОР и ФПУ	июль–август	Потапова Л.И., педагог-библиотекарь	Закупленные учебники
Информирование педагогов о ФОР, в т. ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОР НОО, ООС, СОС	апрель	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен справочный материал
Родительские собрания по вопросам изменения ООП школы в соответствии с ФГОС и ФОР НОО, ООС, СОС	март, август	Аганаева В.Е., директор, Ящук Е.В., зам. директора по УВР, Иванова Н.С., зам. директора по ВР	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Аганаева В.Е., директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам	По мере	Рабочая группа	Протокол

разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО	необходимо сти		
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь– февраль	Аганаева В.Е., директор, Ящук Е.В., зам. директора по УВР	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль – март	Рабочая группа, классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	март	Ящук Е.В., зам. директора по УВР, Иванова Н.С., зам. директора по ВР	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Аганаева В.Е., директор, Ящук Е.В., зам. директора по УВР, Иванова Н.С., зам. директора по ВР	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО, СОО на педсовете	Первая половина августа	Ящук Е.В., зам. директора по УВР, Иванова Н.С., зам. директора по ВР	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и утверждение ООП ООО, СОО	Вторая половина августа	Аганаева В.Е., директор, Ящук Е.В., зам. директора по УВР, Иванова Н.С., зам. директора по ВР	Утвержденные ООП ООО, СОО

Размещение ООП НОО, ООО, СОО на сайте	Апрель Август	Ящук Е.В., зам. директора по УВР	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО	Февраль	Аганаева В.Е., директор, Ящук Е.В., зам. директора по УВР, Иванова Н.С., зам. директора по ВР	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Аганаева В.Е., директор, Ящук Е.В., зам. директора по УВР, Иванова Н.С., зам. директора по ВР	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Март – август	Аганаева В.Е., директор	Утвержденные ЛНА
Размещение ЛНА на сайте	Март – август	Ящук Е.В., зам. директора по УВР	Информация на сайте