



Утверждаю
В.Е. Аганаева
19.04.2022 г

**ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году**

№ п/п	мероприятие	ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Срок исполнения
1	Издание приказа о создании Центра образования «Точка роста», утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка роста»; назначение руководителя Центра образования «Точка роста»; разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра образования «Точка роста»	Аганаева В.Е., директор	Приказ директора о создании Центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя Центра образования «Точка роста», положения о центре образования «Точка роста»	апрель 2022	апрель 2022 г
2	Размещение информации на сайте школы о Центре образования «Точка роста»	Ящук Е.В., заместитель директора по УВР	Проведение для учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования «Точка роста» посредством СМИ и Интернет-ресурсов, социальных сетей. Размещение на официальном сайте школы действующую страничку «Точки роста» с размещением в ней всех информационных материалов. Презентация проекта «Точки роста» на		апрель – август 2022 г

			классных часах, педагогических советах, родительских собраниях		
3	Согласование дизайн - проекта и проекта зонирования Центра образования «Точка роста»	Аганаева В.Е., директор	Утвержденный проект зонирования		май – июнь 2022 г
4	Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Аганаева В.Е., директор; Хангалова С.Б., руководитель центра; Ящук Е.В., заместитель директора по УВР	Проверка и установка оборудования		август 2022 г
5	Приведение площадок центра образования «Точка роста» с фирменным стилем «Точка роста» (бредбуком)	Аганаева В.Е., директор; Иванова Н.С., заместитель директора по ВР; Литвинцева И.В., завхоз	Проведение ремонтных работ в помещениях предусмотренных для создания Центра образования «Точка роста»		июль – август 2022 г
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Хангалова С.Б., руководитель центра; Ящук Е.В., заместитель директора по УВР; Иванова Н.С., заместитель директора по ВР	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра образования «Точка роста»		август 2022 г
7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Хангалова С.Б., руководитель центра; Ящук Е.В., заместитель директора по УВР; Иванова Н.С.,	Утверждение реестра роста, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом		август 2022 г

		заместитель директора по ВР		-	
8	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, в очном и дистанционном форматах	Хангалова С.Б., руководитель центра; Ящук Е.В., заместитель директора по УВР	Курсовая подготовка педагогов	-	в течение года
9	Участие в семинарах – совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования «Точка роста»	Хангалова С.Б., руководитель центра	Согласно графику	-	в течение года
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования «Точка роста» в соответствие брендбуку	Аганаева В.Е., директор; Ящук Е.В., заместитель директора по УВР; Литвинцева И.В., завхоз	Отчет	-	август 2022 г
11	Разработка графика работы Центра образования «Точка роста», расписание занятий в центре	Ящук Е.В., заместитель директора по УВР; Хангалова С.Б., руководитель центра	Утверждение графика работы, расписание занятий Центра образования «Точка роста»	-	до 25.08.2022 г
12	Открытие Центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Аганаева В.Е., директор; Хангалова С.Б., руководитель центра; Ящук Е.В., заместитель директора по УВР	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	-	01.09.2022 г
13	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Ящук Е.В., заместитель директора по УВР	Формирование приказов о зачислении учащихся в центре Центра образования «Точка роста»	-	сентябрь 2022 г

14	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Иванова Н.С., заместитель директора по ВР; Ящук Е.В., заместитель директора по УВР	Реализация мероприятий		в течение года
15	Информационное сопровождение работы Центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Хангалова С.Б., руководитель центра; Ящук Е.В., заместитель директора по УВР	Освещение на сайте школы, СМИ, соцсетях (статьи, сюжеты, ролики и т.д.)		постоянно в течение года